

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" 29 " 03 2024 г.
Администрация Петроградского района
" 29 " 03 2024 г.
ООО "Петербургтеплоэнерго"
" 29 " 03 2024 г.

Приложение №2 П-1
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
Главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
В.В. Грачёв
" 23 " 03 2024 г.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Петроградский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 29, лит. А, пом. 3-Н.	06.06.2024-08.06.2024	3 дня	-	нет тепловых сетей	3 дня	Крышная котельная, тепловые сети отсутствуют
2	г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 10, лит. А	20.05.2024-26.05.2024	7 дней	03.04.2024	23.05.2024	7 дней	
3	г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, лит. К	01.08.2024-14.08.2024	14 дней	16.04.2024	02.08.2024	14 дней	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
4	г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 24, лит. А	23.05.2024-25.05.2024	3 дня	-	23.05.2024	3 дня	
5	г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 6, корп. 2, сооружение 1	23.05.2024-25.05.2024	3 дня	-	24.05.2024	3 дня	
6	г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д.45, лит. А, пом. 171Н №1	20.05.2024-22.05.2024	3 дня	-	21.05.2024	3 дня	
7	г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д.45, лит. А, пом. 172Н №2	20.05.2024-22.05.2024	3 дня	-	22.05.2024	3 дня	
8	г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 10, лит. В	03.06.2024-05.06.2024	3 дня	-	03.06.2024	3 дня	Работы будут выполняться по запросу управляющей компании
9	г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 92, сооружение 1	30.05.2024-01.06.2024	3 дня	-	31.05.2024	3 дня	
11	г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 24, корпус 5, сооружение 1	03.06.2024-05.06.2024	3 дня	11.04.2024	03.06.2024	3 дня	
10	г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 53, лит. Ф	27.05.2024-29.05.2024	3 дня	-	29.05.2024	3 дня	
12	г. Санкт-Петербург, Морской пр., дом 28, корп. 4, лит. А	05.08.2024-18.08.2024	14 дней	-	16.08.2024	14 дней	
13	г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 20, корпус 4, строение 1.	03.06.2024-05.06.2024	3 дня	-	03.06.2024	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
14	г. Санкт Петербург, Петровская коса, д. 3, литера О	27.05.2024- 29.05.2024	3 дня	-	28.05.2024	3 дня	
15	г. Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 24, литера А	30.05.2024- 01.06.2024	3 дня	-	31.05.2024	3 дня	
16	Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": г. Санкт-Петербург, ул. Новолadoжская, д. 6, корп. 2	18.06.2024 - 20.06.2024	3 дня	-	18.06.2024	3 дня	
17	Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 40, корп. 2, лит. А	18.06.2024 - 20.06.2024	3 дня	-	18.06.2024	3 дня	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" 29 " 03 2024 г.

Администрация Фрунзенского района

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
" 22 " 03 2024 г.
192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 46,
тел./факс 576-85-22

ООО "Петербургтеплоэнерго"

Зам. главного инженера
по эксплуатации и ремонту
Иванов И.Г.

" 27 " 11 03 2024 г.

Приложение №2 Ф-2
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв
" 13 " 03 2024 г.


ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Фрунзенский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 51, корп. 4, лит. А	29.07.2024-02.08.2024	5 дней	26.04.2024	30.07.2024	5 дней	
2	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, сооружение 12/1	29.07.2024-31.07.2024	3 дня	22.04.2024	31.07.2024	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, МО Волковское, улица Салова, сооружение 6/1	08.07.2024-10.07.2024	3 дня	-	09.07.2024	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
4	г. Санкт-Петербург, Тосина улица, сооружение 7/1	20.06.2024- 22.06.2024	3 дня	-	21.06.2024	3 дня	
5	Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 57	20.05.2024 - 22.05.2024	3 дня	-	20.05.2024	3 дня	

Заместитель главного инженера

 А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" 29 " 03 2024 г.
Администрация Калининского района
" 22 " 03 2024 г.
ПАО "ТГК-1"
" 27 " 03 2024 г.

Приложение №2 К-3
к Приказу №22 от 21.02 2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв
" 13 " 03 2024 г.

ГРАФИК

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Калининский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Тепловые сети от Выборгской ТЭЦ-17 филиала Невский ПАО "ТГК-1"	23.07.2024-04.08.2024	13 дней	-	24.07.2024	13 дней	
2	г. Санкт-Петербург, МО Пискаревка, Кушелевская дорога, дом 6, корпус 3, сооружение 1	18.07.2024-20.07.2024	3 дня	18.04.2024	19.07.2024	3 дня	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" 29 " 03 2024 г.

Администрация Колпинского района
" 22 " 03 2024 г.

Приложение №2 Кп-4
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв
" 13 " 03 2024 г.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Колпинский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Понтоная, д. 1, лит. А	22.07.2024-24.07.2024	3 дня	-	24.07.2024	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, Колпино, Балканская дорога, дом 14, строение 1	22.07.2024-24.07.2024	3 дня	-	23.07.2024	3 дня	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" 29 " 03 2024 г.

Администрация Курортного района

Сергей Дмитриевич
А.А. Алексеев

" 22 " 03 2024 г.

Приложение №2 Кр-5
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"



В.В. Грачёв
2024 г.

Г Р А Ф И К
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Курортный район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Цемяночная, д. 4, корпус 2, сооружение 1	25.07.2024-27.07.2024	3 дня	-	25.07.2024	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Школьная ул., сооружение 97/1	01.08.2024-14.08.2024	14 дней	-	02.08.2024	14 дней	
3	ТГУ: г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское ш., западное д. 423, корп. 2.	25.07.2024-27.07.2024	3 дня	-	25.07.2024	3 дня	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов
А.О. Акимов

Tr

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" 29 " 03 2024 г.

Администрация Приморского района

" 29 " 03 2024 г.

ООО "ЕвроСиб Энерго-Кубань"

" 28 " 03 2024 г.

ГУП "ТЭК СПб"

Первый заместитель генерального директора -
Главный инженер
Стреласко И.М.

" 28 " 03 2024 г.

Приложение №2 Пр-6
к Приказу № 22 от 21.02 2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв
" 13 " 03 2024 г.

Г Р А Ф И К
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Приморский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Тепловые сети от котельной по адресу: г.СПб, Юнтоловский пр., д.53, к.5, лит.А (6К)	17.06.2024-28.06.2024	12 дней	-	19.06.2024	12 дней	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
2	Тепловые сети от котельной по адресу:г.СПб, Юнтоловский пр., д.53, к.6, лит.А (17К)	01.07.2024-12.07.2024	12 дней	-	03.07.2024	12 дней	
3	Тепловые сети от котельной по адресу:г.СПб, Юнтоловский пр., д.43, к.5, лит.А (27К)	03.06.2024-14.06.2024	12 дней	-	10.06.2024	12 дней	
4	г. Санкт-Петербург, МО Коломяги, пр. Королёва, д. 81, корп. 1, сооружение 1.	17.06.2024-30.06.2024	14 дней	-	27.06.2024	14 дней	
5	г. Санкт-Петербург, МО Коломяги, набережная реки Каменки, сооружение 17/1	17.06.2024-19.06.2024	3 дня	-	18.06.2024	3 дня	
6	г. Санкт-Петербург, МО Ланское, улица Матроса Железняка, дом 2, строение 2	17.06.2024-19.06.2024	3 дня	-	19.06.2024	3 дня	
7	Тепловые сети от Молодежной котельной (ГУП "ТЭК СПб" Серебристый б-р, 2)	27.05.2024-15.06.2024	19	-	21.05.2024	2	Отключение ГВС на период ГИ с 21.05.24 по 22.05.24

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" 27 " 03 2024 г.

Администрация Московского района
" 27 " 03 2024 г.

Приложение №2 М-7
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
" 13 " 03 2024 г.
В.В. Грачёв

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплонсточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Московский район

№п/п	Название теплонсточника, адрес	Период остановки теплонсточника на ремонт	Продолжительность остановки теплонсточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплонсточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, корп. 2, лит. А	08.07.2024-12.07.2024	5 дней	09.04.2024	11.07.2024	5 дней	
2	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Пулковский меридиан, улица Струве, соор. 3/1; 3/2	15.08.2024-17.08.2024	3 дня	24.04.2024	16.08.2024	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, МО Московская застава, Черниговская ул., д. 11, корп. 2, стр. 1	20.06.2024-22.06.2024	3 дня	-	20.06.2024	3 дня	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" " 2024 г.
Администрация Пушкинского района
" " 2024 г.

Приложение №2 П-8
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"


В.В. Грачёв
" " 2024г.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Пушкинский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Центральная, Детскосельский, д. 41, лит. А, пом. 1-Н	23.07.2024-05.08.2024	14 дней	-	24.07.2024	14 дней	
2	г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Кокколевская, д. 5, корп. 3, стр. 1	11.07.2024-13.07.2024	3 дня	-	12.07.2024	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория Пулковское, ул. Сарицкая, д. 7, к.2, соор.1	01.07.2024-03.07.2024	3 дня	-	02.07.2024	3 дня	
4	г. Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, дом 3а, строение 1	11.07.2024-13.07.2024	3 дня	-	12.07.2024	3 дня	
5	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, дом 256, корп. 9, стр. 1	01.07.2024-03.07.2024	3 дня	-	03.07.2024	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
6	г. Санкт Петербург, п. Шушары, Пулковское шоссе, сооружение 108/1	15.08.2024-28.08.2024	14 дней	-	16.08.2024	14 дней	
7	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Соколиная ул., д. 14, к. 3, стр. 1	01.07.2024-14.07.2024	14 дней	-	03.07.2024	14 дней	

Заместитель главного инженера



А.О. Акимов



Приложение №2 В-9
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"


В.В. Грачёв
12 " 03 2024 г.



ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Выборгский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, ул. Береговая, д. 32, корп. 3, лит. А	08.08.2024-10.08.2024	3 дня	-	09.08.2024	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, сооружение 66/1	12.08.2024-14.08.2024	3 дня	-	13.08.2024	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, МО Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 16, корпус 2, строение 1	12.08.2024-14.08.2024	3 дня	-	14.08.2024	3 дня	

Заместитель главного инженера

 А.О. Акимов



Приложение №2 Н-10
к Приказу № 22 от 21.02 2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв
" 03 " 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" 29 " 03 2024 г.

Администрация Невского района

Заместитель главы администрации
Невского района

" 27 " 03 2024 г.

В.В. Чернов

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Невский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, МО Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Советский пр., д.49, корп. 4, сооружение 1	22.07.2024-26.07.2024	5 дней	-	26.07.2024	5 дней	
2	г. Санкт-Петербург, МО Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Советский пр., д. 32, корп. 3, сооружение 1	15.07.2024-28.07.2024	14 дней	-	26.07.2024	14 дней	
3	г. Санкт-Петербург, улица Ольги Берггольц, сооружение 36/1	15.07.2024-17.07.2024	3 дня	-	16.07.2024	3 дня	
4	г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38, литера АН	15.08.2024-28.08.2024	14 дней	-	15.08.2024	14 дней	
5	г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 55, корпус 2, строение 1	18.07.2024-20.07.2024	3 дня	17.04.2024	19.07.2024	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
6 1	г. Санкт-Петербург, Общественный пер. д. 5, сооружение	15.07.2024- 17.07.2024	3 дня	-	17.07.2024	3 дня	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 Красн-11
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Администрация Красносельского района

"18" 03 2024 г.

АО "Юго-Западная ТЭЦ"

Заместитель генерального директора - главный инженер
Бабкин К.В.

"26" 03 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв
"13" 03 2024 г.


ГРАФИК


планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Красносельский район



№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, МО "Сосновая поляна", ул. Маршала Мерецкова, сооружение 1	13.06.2024-26.06.2024	14 дней	-	14.06.2024	-	Обеспечение потребителей ГВС будет осуществляться от АО "Юго-Западная ТЭЦ"

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
2	Тепловые сети от Юго-Западной ТЭЦ: 2.ул. Катерников, д. 7, лит. А, ул. Адмирала Черокова, д. 20, лит. А, Б, В, Д, ул. Адмирала Черокова, д.18, к. 1, лит. А. (Балтийская жемчужина).	23.05.2024-05.06.2024	14 дней	-	21.05.2024	3 дня (20.05.2024-22.05.2024)	

Заместитель главного инженера

 А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" 29 " 03 2024 г.
Администрация Адмиралтейского района
Е.В. Зурганов
" 25 " 03 2024 г.

Приложение №2 Адм-12
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
В.В. Грачёв
" 15 " 03 2024 г.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Адмиралтейский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, Парфёновская ул., д. 4, стр. 1, пом. 15Н	08.07.2024-10.07.2024	3 дня	-	10.07.2024	3 дня	Работы будут выполняться по запросу управляющей компании

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 Кпр-13
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв
2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" " 2024 г.

Администрация Красногвардейского района

" " 2024 г.

ГУП "ТЭК СПб"

" " 2024 г.


Заместитель главы администрации
Дроздов С.Ю.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Красногвардейский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, д.17, сооруж.1	24.06.2024-26.06.2024	3 дня	-	25.06.2024	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, Ручьи-Рыбацкое, Васнецовский пр., д.17, сооружение 1	03.07.2024-16.07.2024	14 дней	-	04.07.2024	14 дней	
3	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полустрово, Пахомовская ул., сооружение 11/1	12.08.2024-25.08.2024	14 дней	-	14.08.2024	14 дней	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
4	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Пороховые, ул. Лагоды, дом 6, строение 1	24.06.2024-26.06.2024	3 дня	-	24.06.2024	3 дня	
5	г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Заневский проспект, д. 65, литера А, кадастровый номер 78:11:0601702:3032	24.06.2024-26.06.2024	3 дня	-	26.06.2024	3 дня	
6	Тепловые сети от Северо-Муринской котельной ГУП "ТЭК СПб"	14.06.2024-05.07.2024	21 день	-	29.05.2024	4	Дата ГИ 29.05.2024. Отключение ГВС на период ГИ с 28.05.2024 по 01.06.2024. На период останова ГВС от Парнаса

Заместитель главного инженера



А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" 29 " 03 2024 г.
Администрация Петродворцового района
" 25 " 03 2024 г.

Приложение №2 Пд-14
к Приказу № 22 от 21.02.2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
" 15 " 03 2024 г. В.В. Грачёв

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2024 года
Петродворцовый район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Тепловые сети от котельной ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, МО "Сосновая поляна", ул. Маршала Мерецкова, сооружение 1	13.06.2024-26.06.2024	14 дней	-	14.06.2024	-	Обеспечение потребителей ГВС будет осуществляться от АО "Юго-Западная ТЭЦ"

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов