

Приложение №2 НД-2
к Приказу № 15 от 20.02.2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Администрация
МО "Новодевяткинское сельское поселение"

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
Главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

" 2025 г.

В.В.Грачёв
" 2025 г.

ГРАФИК

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
на территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Тепловые сети от источника ТЭЦ -21 (ТГК-1)ЛО, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, земли CAO3T "Ручьи", уч. 5.1, квартал 2.2, до тепловой камеры ТК-1, расположенной на границе земельного участка ООО "Аспект" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, уч. 5-А; от ТК-2 до ИТП жилого дома по адресу: ул. Флотская, д. 7; от ТК-2 до УТ-8аб, от УТ-8аб до УТ-9аб, от УТ-9аб до УТ-10аб, УТ-10аб до ИТП жилого дома корп. №9, от УТ-10аб до УТ-11аб, от УТ-11аб до ИТП жилого дома корп. №12; от УТ-4аб до ИТП жилого дома по адресу: ул. Арсенальная, д. 4; от УТ-5аб до ИТП жилого дома по адресу: ул. Арсенальная, д. 2; от УТ-6аб до УТ-7аб, от УТ-7аб до ИТП детского сада по адресу: ул. Арсенальная, д. 1, лит. А; тепловая сеть по адресу: д. Новое Девяткино, ул. Главная. Кадастровый номер 47:07:0000000:93712; ОТ границы работ (врезка в 2Ду500) ДО первых фланцев запорной арматуры ИТП в подвале дома ул. Главная д.12	07.07.2025- 18.07.2025	12 дней	-	08.07.2025	14 дней	Продолжительность отключения ГВС 14 дней (07.07.2025-20.07.2025)

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 Щ-4
к Приказу № 15 от 20.08 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв

03 2025 г.



ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Щегловское сельское поселение"

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово, д.96	18.08.2025- 20.08.2025	3 дня	15.04.2025	20.08.2025	3 дня	Без останова, при тех. возмож.

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 Б-5
к Приказу № от 2025 г.



ГРАФИК

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
на территории МО "Бугровское городское поселение"

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Бугровское городское поселение», дер. Энколово, улица Победы, зд. 11	25.08.2025- 27.08.2025	3 дня	-	26.08.2025	3 дня	Без останова, при тех. возмож.
2	Тепловые сети от источника ООО "Петербургтеплоэнерго" Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Муриновское городское поселение, г. Мурино, ул. Охтинская аллея, строение 13 по адресу: от ТК-13 до ИТП №1 №2 корп .5 (кадастровый номер 47:07:0000000:93594); тепловые сети от от ТК-1 до ИТП корп. 3, 4 (кадастровый номер 47:07:0713003:6147); тепловые сети от от ТК-3 до ИТП корп. 1, 2 (кадастровый номер 47:07:0713003:9248); тепловые сети от от ТК-4 до границы земельного участка в сторону ДООУ (кадастровый номер 47:07:0713003:9242)	18.07.2025- 25.07.2025 18.08.2025- 21.08.2025	8 дней 4 дня		18.07.2025	12 дней	Отключение ГВС АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 07.07.2025-20.07.2025

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 А-6
к Приказу № 15 от 20.02.2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Администрация
МО "Агалатовское сельское поселение"



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
Главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"




В.В.Грачёв
2025 г.

Г Р А Ф И К
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
на территории МО "Агалатовские сельское поселение"

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, деревня Скотное, здание №1К	21.08.2025- 23.08.2025	3 дня	-	22.08.2025	3 дня	Без останова, при тех. возмож.

Заместитель главного инженера


А.О. Акимов

Приложение №2 Р-7
к Приказу № 15 от 20.02.2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Администрация
МО "Романовское сельское поселение"

" 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
Главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"



В.В.Грачёв

" 05 2025 г.

Г Р А Ф И К
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
на территории МО "Романовское сельское поселение"

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, шоссе Дорога Жизни, зд. 147/1	21.08.2025- 23.08.2025	3 дня	-	21.08.2025	3 дня	Без останова, при тех. возмож.

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов