

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" " 2025 г.
Администрация Петроградского района
" " 2025 г.
ООО "Питербургтеплоэнерго"
Для документов
11
" " 2025 г.

Приложение №2 П-1
к Приказу № 14 от 20.02.2025 г
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
Главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
В.В. Грачёв
" 03 " 03 2025 г.


ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Петроградский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 29, лит. А, пом. 3-Н.	02.06.2025-04.06.2025	3 дня	-	Нет тепловых сетей	3 дня	Крышная котельная, тепловые сети отсутствуют
2	г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 10, лит. А	03.07.2025-16.07.2025	14 дней	-	15.07.2025	14 дней	
3	г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, лит. К	05.06.2025-07.06.2025	3 дня	-	05.06.2025	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
4	г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 24, лит. А	22.05.2025-24.05.2025	3 дня	-	22.05.2025	3 дня	
5	г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 6, корп. 2, сооружение 1	04.08.2025-17.08.2025	14 дней	-	05.08.2025	14 дней	
6	г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д.45, лит. А, пом. 171Н №1	19.05.2025-21.05.2025	3 дня	-	20.05.2025	3 дня	
7	г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д.45, лит. А, пом. 172Н №2	19.05.2025-21.05.2025	3 дня	-	20.05.2025	3 дня	
8	г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 10, лит. В	02.06.2025-04.06.2025	3 дня	-	03.06.2025	3 дня	Тепловые сети отсутствуют, ГИ по заявке абонента
9	г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 92, сооружение 1	26.05.2025-28.05.2025	3 дня	-	28.05.2025	3 дня	
11	г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 24, корпус 5, сооружение 1	29.05.2025-31.05.2025	3 дня	-	29.05.2025	3 дня	
10	г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 53, лит. Ф	26.05.2025-28.05.2025	3 дня	-	28.05.2025	3 дня	
12	г. Санкт-Петербург, Морской пр., дом 28, корп. 4, лит. А	09.06.2025-11.06.2025	3 дня	-	09.06.2025	3 дня	
13	г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 20, корпус 4, строение 1.	29.05.2025-31.05.2025	3 дня	-	30.05.2025	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
14	г. Санкт Петербург, Петровская коса, д. 3, литера О	22.05.2025- 24.05.2025	3 дня	-	23.05.2025	3 дня	
15	г. Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 24, литера А	02.06.2025- 04.06.2025	3 дня	-	04.06.2025	3 дня	
16	Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": г. Санкт-Петербург, ул. Новолadoжская, д. 6, корп. 2	23.06.2025 - 25.06.2025	3 дня	-	23.06.2025	3 дня	
17	Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 40, корп. 2, лит. А	23.06.2025 - 25.06.2025	3 дня		23.06.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера


 _____ А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Администрация Фрунзенского района

ООО "Петербургтеплоэнерго"

Для
документов
11

Приложение №2 Ф-2
к Приказу № 14 от 20.02.2025 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"


В.В. Грачёв
"03" "03" 2025 г.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Фрунзенский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 51, корп. 4, лит. А	07.08.2025-09.08.2025	3 дня	-	08.08.2025	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, сооружение 12/1	07.08.2025-09.08.2025	3 дня	-	08.08.2025	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, МО Волковское, улица Салова, сооружение 6/1	10.07.2025-12.07.2025	3 дня	23.04.2025	10.07.2025	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
4	г. Санкт-Петербург, Тосина улица, сооружение 7/1	26.06.2025-28.06.2025	3 дня	-	26.06.2025	3 дня	
5	Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 57	19.05.2025-21.05.2025	3 дня	16.04.2025	19.05.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера


 _____ А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" " 2025 г.
Администрация Калининского района
" " 2025 г.
ПАО "ТЭК-1" Выборгская
" " 2025 г.

Приложение №2 К-3
к Приказу № 14 от 20.02.2025 г
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
В.В. Грачёв
"03" 03 2025 г.

ГРАФИК
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Калининский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Тепловые сети от Выборгской ТЭЦ-17 филиала Невский ПАО "ТГК-1"	21.07.2025-01.08.2025	12 дней	-	22.07.2025	14 дней	Продолжительность отключения ГВС 14 дней (21.07.2025-03.08.2025)
2	г. Санкт-Петербург, МО Пискаревка, Кушелевская дорога, дом 6, корпус 3, сооружение 1	09.06.2025-11.06.2025	3 дня		11.06.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера
А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" " 2025 г.
Администрация Колпинского района
Зам. главы
" " 2025 г.

Приложение №2 Кп-4
к Приказу № 14 от 20.02.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
" 03 " 03 2025 г. В.В. Грачёв

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Колпинский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Понтонная, д. 1, лит. А	24.07.2025-26.07.2025	3 дня	09.04.2025	25.07.2025	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, Колпино, Балканская дорога, дом 14, строение 1	24.07.2025-26.07.2025	3 дня	22.04.2025	24.07.2025	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Севастьянова, дом 67, корпус 2, строение 1	24.07.2025-26.07.2025	3 дня	-	24.07.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" 14 " 03 2025 г.

Администрация Курортного района

Заместитель главы администрации
С.А. Алексеев

Приложение №2 Кр-5
к Приказу № 14 от 20.02.2025 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"


В.В. Грачёв
" 03 " 03 2025 г.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Курортный район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Цемяночная, д. 4, корпус 2, сооружение 1	31.07.2025-13.08.2025	14 дней	10.04.2025	31.07.2025	14 дней	
2	г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Школьная ул., сооружение 97/1	28.07.2025-30.07.2025	3 дня	21.04.2025	29.07.2025	3 дня	
3	ТГУ: г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское ш., западнее д. 423, корп. 2.	31.07.2025-02.08.2025	3 дня	-	01.08.2025	3 дня	
4	г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Грибная улица, участок 2	31.07.2025-02.08.2025	3 дня	-	01.08.2025	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
5	Тепловые сети протяженностью 1,349 км. (в двухтрубном исчислении) расположенные в Курортном районе г. Санкт-Петербург от котельной ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Ленинградская улица, сооружение 87/1	28.07.2025-30.07.2025	3 дня	-	29.07.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера



А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
" " 2025 г.
Администрация Приморского района
Заместитель главы администрации
Приморского района
" " 2025 г.

ООО "ЕвроСибЭнерго-Кубань"
"10" 03 2025 г.

Приложение №2 Пр-6
к Приказу № 14 от 20.02.2025 г


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
В.В. Грачёв
"03" 2025 г.

ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Приморский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Тепловые сети от котельной по адресу: г.СПб, Юнтоловский пр., д.53, к.5, лит.А (6К)	16.06.2025-27.06.2025	12 дней	-	25.06.2025	12 дней	
2	Тепловые сети от котельной по адресу:г.СПб, Юнтоловский пр., д.53, к.6, лит.А (17К)	30.06.2025-11.07.2025	12 дней	-	09.07.2025	12 дней	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
3	Тепловые сети от котельной по адресу: г.СПб, Юнтоловский пр., д.43, к.5, лит.А (27К)	02.06.2025-11.06.2025	10 дней	-	06.06.2025	10 дней	
4	г. Санкт-Петербург, МО "Коломяги", пр. Королева, сооружение 81/1	30.06.2025-13.07.2025	14 дней	-	11.07.2025	14 дней	
5	г. Санкт-Петербург, МО Коломяги, набережная реки Каменки, сооружение 17/1	30.06.2025-02.07.2025	3 дня	-	01.07.2025	3 дня	
6	г. Санкт-Петербург, МО Ланское, улица Матроса Железняка, дом 2, строение 2	25.08.2025-27.08.2025	3 дня	-	27.08.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера



_____. А.О. Акимов

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Заместитель генерального инженера
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ"
" 03 " 03 2015 г.

000 "C3TR" 2900006759

"03" 2025

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Пулковский меридиан, улица Струве, соор. 3/1; 3/2	14.08.2025-16.08.2025	3 дня	-	16.08.2025	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, МО Московская застава, Черниговская ул., д. 11, корп. 2, стр. 1	26.06.2025-28.06.2025	3 дня	-	26.06.2025	3 дня	
3	Тепловые сети от котельной ООО "СЗТК": г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, корп. 2, лит. А	02.06.2025-09.06.2025	8 дней	-	03.06.2025	8 дней	

8 дней -

 _____ А.О. Акимов

Страница 1 из 1

СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

2025 г.

Администрация Пушкинского района

Заместитель главы администрации
В.Г. Лывов

2025 г.

Приложение №2 П-8

к Приказу № 14 от 20.02.2025 г

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв

2025 г.

ГРАФИК


планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Пушкинский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Центральная, Детскосельский, д. 41, лит. А, пом. 1-Н	18.06.2025-01.07.2025	14 дней	17.04.2025	23.06.2025	14 дней	
2	г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Кокколевская, д. 5, корп. 3, стр. 1	07.07.2025-09.07.2025	3 дня	-	08.07.2025	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория Пулковское, ул. Сарицкая, д. 7, к.2, соор.1	16.06.2025-18.06.2025	3 дня	-	16.06.2025	3 дня	
4	г. Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, дом 3а, строение 1	07.07.2025-09.07.2025	3 дня	-	09.07.2025	3 дня	
5	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, дом 256, корп. 9, стр. 1	16.06.2025-18.06.2025	3 дня	-	16.06.2025	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
6	г. Санкт Петербург, п. Шушары, Пулковское шоссе, сооружение 108/1	14.08.2025-16.08.2025	3 дня	-	15.08.2025	3 дня	
7	г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Соколиная ул., д. 13, к. 3, стр. 1	07.07.2025-09.07.2025	3 дня	-	08.07.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера

Начальник отдела районного хозяйства
Администрации Ижорского р-на

 А.О. Акимов
Трудовой АС



Приложение №2 В-9
к Приказу № 14 от 20.02.2025 г



Г Р А Ф И К
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Выборгский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, ул. Береговая, д. 32, корп. 3, лит. А	30.06.2025-02.07.2025	3 дня	-	02.07.2025	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, сооружение 66/1	11.08.2025-13.08.2025	3 дня	24.04.2025	11.08.2025	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, МО Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 16, корпус 2, строение 1	11.08.2025-13.08.2025	3 дня	-	12.08.2025	3 дня	
4	г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Ленинградская улица, сооружение 87/1	28.07.2025-30.07.2025	3 дня	-	29.07.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 Н-10
к Приказу № 14 от 20.02 2025 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв

"03" "03" 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

2025 г.

Администрация Невского района

Начальник отдела
районного хозяйства

2025 г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Невский район

№ п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, МО Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Советский пр., д.49, корп. 4, сооружение 1	14.07.2025-20.07.2025	7 дней	-	14.07.2025	7 дней	
2	г. Санкт-Петербург, МО Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Советский пр., д. 32, корп. 3, сооружение 1	14.07.2025-16.07.2025	3 дня	-	15.07.2025	3 дня	
3	г. Санкт-Петербург, улица Ольги Берггольц, сооружение 36/1	17.07.2025-19.07.2025	3 дня	18.04.2025	18.07.2025	3 дня	
4	г. Санкт-Петербург, Ультрамариновая ул., д. 3, стр. 1	05.08.2025-18.08.2025	14 дней	21.04.2025	05.08.2025	14 дней	
5	г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 55, корпус 2, строение 1	21.07.2025-23.07.2025	3 дня	-	22.07.2025	3 дня	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
6	г. Санкт-Петербург, Общественный пер. д. 5, сооружение 1	17.07.2025-19.07.2025	3 дня	-	19.07.2025	3 дня	
7	г. Санкт-Петербург, ул. Седова, соор. 16/1	21.07.2025-23.07.2025	3 дня		23.07.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера



А.О. Акимов

Приложение №2 Красн-11
к Приказу № 14 от 20.02 2025 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв
"03" "03" 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Администрация Красносельского района

АО "Юго-Западная ТЭЦ"

"11" "03" 2025 г.

Бабкин К.В.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Красносельский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, МО "Сосновая поляна", ул. Маршала Мерецкова, сооружение 1	05.06.2025-18.06.2025	14 дней	-	05.06.2025	14 дней	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
2	Тепловые сети от Юго-Западной ТЭЦ: 2,ул. Катерников, д. 7, лит. А, ул. Адмирала Черокова, д. 20, лит. А, Б, В, Д, ул. Адмирала Черокова, д.18, к. 1, лит. А. (Балтийская жемчужина).	05.06.2025-18.06.2025	14 дней	-	03.06.2025	3 дня (02.06.2025-04.06.2025)	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 Адм-12
к Приказу № 14 от 20.02 2025 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв

" 03 " 03 2025 г.



ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года

Адмиралтейский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, Парфёновская ул., д. 4, стр. 1, пом. 15Н	10.07.2025-12.07.2025	3 дня	-	11.07.2025	3 дня	Работы будут выполняться по запросу управляющей компании

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов



Приложение №2 Крг-13
к Приказу № 14 от 20.02 2025 г



Г Р А Ф И К
планового профилактического ремонта теплоисточников,
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Красногвардейский район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, д.17, сооруж.1	23.06.2025-25.06.2025	3 дня	-	24.06.2025	3 дня	
2	г. Санкт-Петербург, Ручьи-Рыбацкое, Васнецовский пр., д.17, сооружение 1	20.05.2025-26.05.2025	7 дней	-	24.05.2025	7 дней	
3	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полострово, Пахомовская ул., сооружение 11/1	23.06.2025-25.06.2025	3 дня	-	24.06.2025	3 дня	
4	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Пороховые, ул. Лагоды, дом 6, строение 1	11.08.2025-24.08.2025	14 дней	23.04.2025	11.08.2025	14 дней	

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
5	г. Санкт-Петербург, МО Малая Охта, пр. Энергетиков, соор. 2/1	23.06.2025-25.06.2025	3 дня		25.06.2025	3 дня	

Заместитель главного инженера



_____. А.О. Акимов

Приложение №2 Пд-14
к Приказу № 14 от 20.01 2025 г

СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

2025 г.

Администрация Петродворцового района

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
главный инженер
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв

" 03 " 03 2025 г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2025 года
Петродворцовый район

№п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	Тепловые сети от котельной ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, МО "Сосновая поляна", ул. Маршала Мерецкова, сооружение 1	05.06.2025-18.06.2025	14 дней	-	05.06.2025	14 дней	

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов